
  

Bijlage 2 voortgangsbrief ASW:  resultaat, planning en budget per spoor 
 

Spoor Openbare Ruimte 

Spoor Openbare Ruimte 

 

Maatregelen Ontwikkelstrategie 

 

Praktijk: Proces, Resultaat & Budget 

Aanpak openbare ruimte  

(2 ASW-locaties + horecapleintje+ 

park)         

- ASW/Plantage 

- Hema en omgeving 

- Radio Plaza (Radio Bos ism 

Plein Watertoren) 

- Entree Julianapark rond 

restaurant     

- Inclusief ontwerp-/plan- en 

VATkosten (30%; + BTW-

comp.fonds)    

 

Budget: € 1.000.000  

(+ reservering €100.000)   

Economisch Investeringsfonds (EIF)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat 

In de Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg is de verbetering van de 

openbare ruimte een speerpunt, met als belangrijk doel om het 

verblijfsklimaat, de oversteekbaarheid en de kwaliteit (meer groen) te 

verbeteren. Bewoners en ondernemers hebben drie strategische ‘pleinen’ 

benoemd die voor een verbetering van de openbare ruimte in 

aanmerking komen (raadsbrief, kenmerk: 16.507451):  

- de Boorstraat-Bethlehemweg;  

- de Sint Ludgerusstraat;  

- en de openbare ruimte rondom de Watertoren.  

 

Om deze pleinen de prioriteit te kunnen geven is ervoor gekozen om het 

budget niet in te zetten voor het entree van het Julianapark en de 

Plantage, waar recentelijk al in is geïnvesteerd in verbeteringen van de 

openbare ruimte.  

 

Planning 

Vooruitlopend op de inrichting van het 30km gebied is er gestart met de 

herinrichting van deze pleinen. Het plein aan de Boorstraat-

Bethlehemweg en het plein aan de Sint Ludgerusstraat worden najaar 

2017 opgeleverd. 

 

De planvorming van het plein bij de Watertoren (inclusief de verbinding 

met het Oppenheimplein en het Van Beuningenplein) is deels gekoppeld 

aan particuliere initiatieven voor de ontwikkeling van de Watertoren en 

de panden in de omgeving (oa. Radio Bos). Echter, in mei 2017 heeft de 

eigenaar van de Watertoren zijn vergunningaanvraag ingetrokken. In het 

licht van de 30 km  gaan we met overige eigenaren en bewoners in 

gesprek over de herinrichting van dit gebied. Een logische fasering van de 

uitvoering zal hierbij aan de orde komen. 

 

Besteding budget 

Er is nog 0,2 mjn over. Vanuit EIF gelden is 0,1 mjn bijgedragen aan 

overall projectmanagement Ontwikkelstrategie, overkoepelende 

communicatie en plankosten voor het maken van het bestemmingsplan. 

De plankosten voor de herinrichting van de Boorstraat-Bethlehemweg en 

de Sint Ludgerusstraat bedroegen 0,2 mjn. De uitvoeringskosten 

bedroegen 0,5 mjn.  

Kunstplein Boorstraat/1e 

Daalsedijk 

 

Budget: €75.000  Krachtwijken 

Resultaat 

In de brief van 17 januari 2017 (kenmerk: 16.509871) is de raad 

geïnformeerd over het initiatief om in het spoorviaduct kunst toe te 

voegen. Dit project is opgepakt in samenwerking met Het Huis en ProRail. 
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 Bewoners, ondernemers en Het Huis Utrecht hebben samen locatie 

onderzocht en ideeën verzameld. Daarna zijn er in overleg met eigenaar 

van viaduct (Pro Rail) randvoorwaarden/ programma van eisen opgesteld. 

Er is een kunstcommissie opgesteld die 4 kunstenaars gaat uitnodigen om 

een schetsontwerp te maken.  

 

Planning 

De speciaal voor dit project opgerichte kunstbegeleidingscommissie zal 

eind november 2017 twee schetsontwerpen kiezen. Het streven is om in 

de tweede helft van 2018 het gekozen schetsontwerp uit te werken in 

een definitief ontwerp. 

 

Besteding 

Er is €35.000 aan plankosten besteed. De rest van het budget zal de 

komende periode worden ingezet. 

 

Voor de realisatie is naar schatting 250.000 euro nodig. In de komende 

maanden zal Het Huis van Utrecht fondsen benaderen met de vraag of ze  

het toepassen van de kunst in het spoorviaduct financieel willen steunen. 

Pas wanneer er voldoende zekerheid bestaat over de financiering zal een 

keuze tussen de twee ontwerpen worden gemaakt. 

 

Herinrichting kop ASW  

 

Budget: onderdeel project 

herontw. Daalsetunnel/ ASW 

 

Resultaat 

De herinrichting van knooppunt Paardenveld en het terugbrengen van 

het water in de singel maken de uiteindelijke contouren van ‘de poort van 

de ASW’ meer en meer zichtbaar. In het project herinrichting kop ASW is 

door middel van een uitgebreid participatieproces gewerkt aan: 

- een heringerichte rijbaan;  

- oversteekmogelijkheden;  

- brede stoepen; 

-  bushalte die verplaatst is; 

-  meer fietsenrekken en ontmoetingsplekken bij de entree van de 

Pijlstaartschool.  

 

Planning 

In 2015 is het project gerealiseerd. In de toekomst wordt de entreezone 

versterkt door het markeren van het begin van het 30 km gebied en de 

ruimtelijke invulling nabij de Oude Daalsestraat.  

 

Besteding 

Binnen budget gerealiseerd.  

 

Groenzone + fietsroute 

boven/naast Demka-terrein 

& oversteek Heukelomlob     

 

Budget: t.l.v. Meerjaren 

GroenProgramma 2014/17 en 

fietsprogramma 

Resultaat 

Er is in samenwerking met Rijkswaterstaat en Tatasteel een voorlopig 
ontwerp gemaakt voor inrichting van het demkaterrein. Bij het plan voor 
inrichting van de demkapunt zal wanneer mogelijk ook aandacht besteed 
worden aan de verbinding van het groen met de heukelomlob.  
  

Planning 

Voor het ontwerp is het bestemmingsplan aangepast. Dit heeft ter inzage 
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Verbreding: RWS, 

Bodemsanering: Tatasteel 

 

 

gelegen en zal in september ter vaststelling aan de raad worden 

voorgelegd. Mei 2017 is er ook een bewonersavond geweest waarop de 

buurt geïnformeerd is over de plannen en  aangegeven is dat er eind 2017 

een werkgroep  met buurtbewoners zal starten voor inrichting van het 

parkje.  2e helft van 2017  zullen met RWS en Tatsteel afspraken gemaakt 

worden over uitvoering van de werkzaamheden. Herinrichting van de 

verbreding van het kanaal en inrichting van de strook met fietspad zal in 

2018 worden gerealiseerd. 

 

Budget 

Tlv huidige programma's/budget. 

 

Lokale aanplant ter versterking 

van bomenstructuur  

 

Budget: t.l.v. Meerjaren 

GroenProgramma 2014/17 

 

Resultaat 

De maatregelen voor de lokale aanplant ter versterking van de 

bomenstructuur worden geïntegreerd met de uitvoeringsstrategie 30 km 

gebied. Door de rijweg op de pleinen iets te verleggen richting gevels 

ontstaat ruimte voor een extra breed middeneiland, waar ook ruimte is 

voor extra groen (eventueel bomen). De precieze invulling wordt nog 

uitgewerkt. 

Daarnaast is de ondergrond rondom de huidige bomen de afgelopen 

jaren versterkt door investering in de kwaliteit van de grond. 

 

Planning & Budget 

Zie 30 km gebied (volgende pagina). 

 

Proef kort parkeren  

 

Budget: tlv Ondernemersfonds 

 

Resultaat, Planning & Budget 

De proef is uitgevoerd in Lombok. In september 2015 is conform de 

toezegging aan de commissie S+R opnieuw onderzoek gedaan om de pilot 

te evalueren (eerder was een evaluatie met korte looptijd uitgevoerd). De 

langere looptijd van de pilot en de nieuwe evaluatie hebben geen andere 

resultaten en inzichten opgeleverd dan de evaluatie in 2014. De beoogde 

doelen van de pilot worden niet aantoonbaar behaald. Daarmee komt 

deze maatregel uit de Ontwikkelstrategie te vervallen (commissiebrief 

S+R, kenmerk: 16.501933).  

 

Opgeruimde straatweg 

 

Budget:  

- Flexibele straat- en 

reinigingsploeg tlv 

Krachtwijkenbudget 

- 0,1mjn VJN 2016 

Resultaat 

De ASW is meer dan gemiddeld gevoelig voor verrommeling en 

vervuiling. Als gevolg van de hoge gebruiksdruk en het type functies 

belandt veel zwerfvuil op straat. Voor het zuidelijk deel van de ASW(tot 

aan de Marnixlaan) en de zijstraten geldt dan ook een speciaal regime 

met extra inzet van het gemeentelijk schoonteam, dat hier iedere 

werkdag na de ochtendspits de rommel opruimt. Aansluitend is de gehele 

dag een straatveger aanwezig om de vervuiling die in de loop van de dag 

ontstaat zoveel mogelijk bij te houden. Regelmatig, ook in het weekend, 

wordt de hulp inroepen van een flexibele ploeg om forsere vervuiling op 

te ruimen. 

 

De buurt wordt betrokken via de ‘Opgeruimde Straatweg Wandelingen’ 

(raadsbrief, kenmerk: 15.512585), waarbij professionals en betrokken 
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buurtbewoners samen verkennen wat er nodig is. Naast het uitvoeren 

van quick wins (zoals het opruimen of verplaatsen van onhandig 

geplaatste prullenbakken, paaltjes of fietsklemmen) ondersteunen we 

buurtbewoners bij hun voorstellen om de Amsterdamsestraatweg 

opgeruimd, schoon en begaanbaar te houden en de verblijfskwaliteit te 

verhogen.   

 

Planning 

Het project opgeruimde straatweg is doorlopend uitgevoerd sinds de 

vaststelling van de Ontwikkelstrategie (conform).  

  

Budget 

Voor de flexibele straat- en reinigingsploeg van Stadsbedrijven worden 

middelen vanuit het Krachtwijkenbudget ingezet, die ook voor 2016 en 

2017 zijn gecontinueerd (raadsbrief, kenmerk: 15.507161). En in de 

Voorjaarsnota 2016 is 0,1mjn gereserveerd voor de opgeruimde 

straatweg.  

 

30 km gebied 

(Geen dekking in Ontwikkelstrategie) 

 

Budget:  €3 miljoen 

- VJN 2016: €1,5 mjn 

- VJN 2017: €0,5 mjn 

- EIF:  €0,2 mjn 

- Meerjaren Perspectief €0,2 mjn 

- Krachtwijkenbudget €0,5 mjn 

 

Resultaat 

Om de aanpak van de openbare ruimte integraal te benaderen zijn 

meerdere onderdelen van de Ontwikkelstrategie geïntegreerd met de 

uitvoeringstrategie van het 30 km gebied (pleinen, meer groen, Hema en 

omgeving, etc). Vanwege de grote belangstelling van betrokkenen en 

impact van dit traject op de straatweg is het project onderdeel gemaakt 

van de 10 projecten waar invulling wordt gegeven aan vernieuwende 

wijkparticipatie (Al doende vernieuwen). Uit de vele gesprekken is een 

voorkeursvariant gekozen voor het scheiden van auto- en fietsverkeer op 

de rechte stukken en het mengen van auto’s en fietsers op de pleinen. Na 

een advies van de SWOV bleek dat de voorkeursvariant ten aanzien van 

de pleinen te veel aandachtspunten opleverde. Daarop is een nieuwe 

variant voor de pleinen uitgewerkt en besproken met stakeholders. De 

raad is op 7 juli geïnformeerd over deze variant (raadsbrief, kenmerk: 

17.4565040). 

 

Planning 

Het 30 km gebied is in de Ontwikkelstrategie wel genoemd als mogelijke 

optie, maar er is geen In de brief van 6 oktober 2016 (kenmerk: 

16.507451) is de raad geïnformeerd over de planning, waarbij de 

verwachting was dat het college eind december 2016  een besluit zou 

nemen over de uitvoeringsstrategie en er in 2017 een start zou worden 

gemaakt met de herinrichting van de eerste stukken van de 

Amsterdamsestraatweg.  

De besluitvorming is uiteindelijk een aantal maanden uitgesteld, ten 

behoeve van een intensivering van het participatietraject  (zie hierboven: 

Al doende vernieuwen) en opgelopen vertraging naar aanleiding van een 

negatief advies van de SWOV tav de oorspronkelijke voorkeursvariant 

(mengen fietsers en auto’s op de pleinen. In het uiteindelijke besluit zijn 

de uitkomsten van de participatie en het advies van het SWOV ten 

aanzien van de pleinen verwerkt en nogmaals getoetst bij stakeholders. 
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Budget 

Met betrekking tot het budget voor de uitvoering heeft de raad, conform 

de uitgangspunten van de Ontwikkelstrategie waarin €1,7 voor 2016-

2017 werd verwacht, in de Voorjaarsnota 2016 middelen gereserveerd 

om een begin te maken met de inrichting van een 30km gebied op de 

Amsterdamsestraatweg. Momenteel is er €3 miljoen beschikbaar voor 

uitvoering, bestaande uit €1,5 miljoen Voorjaarsnota 2016, €0,5 miljoen 

Voorjaarsnota 2017, €0,2 miljoen uit het Economisch Investeringsfonds 

(EIF), €0,2 miljoen vanuit het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid en 

€0,5 miljoen uit het Krachtwijkenbudget. Dit bedrag van € 3 miljoen is 

toereikend voor het realiseren van de drie pleinen 

Boorstraat/Bethlehemweg, Watertoren en Plantage, de twee entrees 

vanaf het Paardenveld en de Marnixlaan/St.Josephlaan en de 

snelheidsremmende maatregelen in de vorm van drempelplateaus met 

oversteekvoorzieningen. Middelen voor de herinrichting van de overige 

weggedeelten moeten komende jaren nog beschikbaar komen: de totale 

kosten van herinrichting worden geraamd op € 8 miljoen. Hierbij wordt 

aangesloten op de ruimtelijke ontwikkeling van diverse locaties in de 

directe omgeving. 
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Spoor Veiligheid 

Spoor Veiligheid 

 

Maatregelen Ontwikkelstrategie 

 

Praktijk: Proces, Budget & Resultaat 

Continuering inzet Toezicht en 

Handhaving tot en met 2017  

 

Budget: tlv huidige 

programma's/budget 

 

Resultaat 

Bij de start van de uitvoering van de Ontwikkelstrategie is toezicht en 

handhaving aangescherpt en is de inzet van toezichthouders in het gebied 

verhoogd. Voor de veiligheidsaanpak wordt jaarlijks een specifiek ‘Plan 

van aanpak Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

Gebiedsgerichte Aanpak Amsterdamsestraatweg’ vastgesteld, waarin de 

toezicht en handhaving en aanvullende veiligheidsmaatregelen staan 

beschreven. De bij aanpak ondermijning toegelichte integrale controles 

zijn hier onderdeel van.  

 

Planning 

Het project is doorlopend uitgevoerd sinds de vaststelling van de 

Ontwikkelstrategie (conform planning).  

 

Budget 

De geïntensiveerde inzet van toezicht en handhaving is op basis van de 

huidige programma’s/ budgetten vastgelegd tot en met 2017. Dit wordt 

jaarlijks bevestigd in de programmabegroting en de 

handhavingsprogramma’s (raadsbrief, kenmerk: 15.50118).  

 

Aanpak ondermijning 

 

Budget: tlv huidige 

programma's/budget 

 

Resultaat 

De aanpak van ondermijning op de Amsterdamsestraatweg is niet nieuw  

(raadsbrief juni 2017, kenmerk 4560718). Er wordt al een aantal jaren in 

een gebiedsgerichte aanpak samengewerkt met onder meer het RIEC, 

politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst om gezamenlijk op te 

treden tegen deze vorm van criminaliteit.  

De integrale aanpak en samenwerking is gericht op de inzet van 

preventieve, bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke, fiscale en/of 

strafrechtelijke instrumenten. En richt zich op delicten, personen, 

ondernemingen en branches. Elk van deze aspecten vraagt om een 

specifieke aanpak, maar vanzelfsprekend overlappen ze elkaar ook.   

 

Er worden jaarlijks 3 tot 4 integrale controleacties gehouden 

gecoördineerd door de gemeente, in samenwerking met politie, NVWA, 

Inspectie SZW, Stedin, UWV (raadsbrief, kenmerk: 15.509658).  

Die hebben geleid tot handhavingstrajecten vanwege overtreden wet- en 

regelgeving., onder meer resulterend in boetes, intrekken van 

vergunning, opleggen individuele sluitingstijden.  

In 2014 is één hennepkwekerij gesloten, zijn er zes zaken gesloten in 

verband met illegaal gokken en twee massagesalons in verband met 

illegale prostitutie. De  inzet heeft in 2015 geleid tot de sluiting van een 

zestal panden (op het zuidelijk deel van de ASW) en andere 

handhavingstrajecten . In 2016 zijn twee horecabedrijven gesloten. In 

2017 is een belwinkel en een horecabedrijf gesloten. 
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In 2015 is de beleidsregel ‘Sluiting van voor het publiek openstaande 

gebouwen’ zodanig gewijzigd dat een sluiting voor maximaal een jaar kan 

worden opgelegd, in plaats van het eerder geldende maximum van zes 

maanden. 

 
Planning & Budget  

Doorlopend via reguliere veiligheidsinzet.  
 

Cameratoezicht 

 

Budget: tlv huidige 

programma's/budget 

 

Resultaat 

Eind 2015 zijn vijf openbare orde camera’s geplaatst, als onderdeel van 

de bredere veiligheidsaanpak voor de Amsterdamsestraatweg 

(raadsbrief, kenmerk: 16.507451). De camera’s leveren een bijdrage aan 

het terugbrengen van overlast en het bestrijden van criminele 

activiteiten, in combinatie met de andere veiligheidsmaatregelen 

(Beleidskader Cameratoezicht 2014 – 2018, vastgesteld in de raad op 20 

november 2014). 

Vanaf 2015 wordt de veiligheidsaanpak jaarlijks in een specifiek plan van 

aanpak weergegeven, waarin de toezicht en handhaving en aanvullende 

veiligheidsmaatregelen beschreven staan. Zoals de vijf openbare orde 

camera’s die in 2015 geplaatst zijn en er in 2017 twee extra worden 

geplaatst.  

 

Planning & Budget  

Doorlopend via reguliere veiligheidsinzet. 

 

Overlasttelefoon 

 

Budget: tlv huidige 

programma's/budget 

 

Resultaat 

De inzet van de overlasttelefoon is in januari 2016 gestart voor 

ondernemers en vanaf 1 maart is de pilot uitgebreid naar bewoners 

(raadsbrief, kenmerk: 16.507451). De ondernemers en bewoners kunnen 

rechtstreeks contact opnemen met de meldkamer van Toezicht en 

Handhaving voor bepaalde vormen van overlast, waardoor direct 

gereageerd kan worden vanuit de gemeente op de melding. 

Ondernemers en bewoners zijn door middel van wijkberichten en 

persoonlijke communicatie geattendeerd op de overlast telefoon. Vanaf 

begin 2017 is de overlasttelefoon opgenomen in de reguliere werkwijze 

van Toezicht en Handhaving voor de Amsterdamsestraatweg en als pilot 

voor de hele wijk Noordwest uitgerold. 

 

Planning & Budget  

Doorlopend via reguliere veiligheidsinzet. 

 

Collectieve sluitingstijden 

 

Budget: tlv huidige 

programma's/budget 

 

 

Resultaat 

Vanaf 1 juni 2016 zijn de collectieve sluitingstijden voor horeca en 

dienstverlening op het stuk tussen viaduct en Acaciastraat ingevoerd 

(raadsbrief, kenmerk: 17.4438070), om zonder een overdaad aan 

toezichthoudende en handhavende activiteiten, de overlastgevende 

verkeersbewegingen, vervuiling en lawaai in de avond en nacht tegen te 

gaan. Het huidige sfeerbeeld is nu veel rustiger dan voor de introductie 
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van de sluitingstijden. Dit wordt door bewoners bevestigd. In totaal 

hebben er 300 controles op de collectieve sluitingstijden plaatsgevonden. 

In 2016 zijn er 7 waarschuwingen gegeven. In 2017 is er een last onder 

dwangsom opgelegd. 

 

De resultaten van de andere ontwikkelingen vanuit de Ontwikkelstrategie 

(bestemmingsplan, nieuwe inrichting OR, 30 km) worden in de komende 

jaren pas echt merkbaar. Om in de tussentijd geen terugval te krijgen in 

het sfeerbeeld heeft de burgemeester besloten om komend jaar (juni 

2017 – juni 2018) de sluitingstijden onveranderd te verlengen. 

 

Planning & Budget  

Doorlopend via reguliere veiligheidsinzet. 

 

Niet gedogen coffeeshops 

 

Budget: tlv huidige 

programma's/budget  

Niet gedogen coffeeshops 

Gelijktijdig met de vaststelling van de Ontwikkelstrategie door het college 

is een eerste bijzondere maatregel genomen in de vorm van een tijdelijke 

gebiedsaanwijzing inzake coffeeshops (commissiebrief M&S, kenmerk: 

14.032847).  

Deze aanwijzing is recent voor twee jaar verlengd. Het houdt in dat er 

geen gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheid om een nieuwe 

vestiging van een coffeeshop te gedogen, op het gedeelte van de 

Straatweg tussen de Daalsetunnel en de Muyskenweg/De Lessepstraat. 

 

Planning & Budget  

Doorlopend via reguliere veiligheidsinzet. 
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Spoor Vastgoed 

Spoor Vastgoed 

 

Maatregelen Ontwikkelstrategie 

 

Praktijk: Proces, Resultaat & Budget 

Bestemmingsplan ASW  
(incl. visie + onderzoek omzetting 
naar wonen)             
 
Budget: €60. 000  (EIF) 

Resultaat 

Vanuit de Ontwikkelstrategie is het bestemmingsplan een belangrijk 

instrument bij de economische versterking van de 

Amsterdamsestraatweg. Het maakt een gebiedsgerichte aanpak mogelijk 

met maatregelen die zijn afgestemd op de verschillende specifieke 

stukken van de Amsterdamsestraatweg. Zo zijn er regels om ongewenst 

gebruik tegen te gaan en concentratiegebieden voor winkels naast 

zogeheten ‘woon/werkgebieden’. Daarnaast zijn er in de gebieden met 

veel winkels meer mogelijkheden voor daghoreca (bijvoorbeeld een 

ijssalon).  

In voortzetting op de bijeenkomsten met bewoners, ondernemers, 

pandeigenaren, investeerders en andere (overheids)partners hebben we  

in 2015 de Ruimtelijke basisprincipes voor de inrichting van de Straatweg 

opgesteld (raadsbrief, kenmerk: 15.509658). Dit document zorgt ervoor 

dat alle ingrepen in de openbare ruimte rondom de ASW in lijn zijn met 

de doelen voor de straat. 

Als onderlegger voor de Ontwikkelstrategie en het nieuwe 

bestemmingsplan heeft de gemeente in 2013  een Brancheplan 

opgesteld, gericht op de economische versterking van de ASW. Het 

bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 22 december 2016 

(raadsbrief, kenmerk: 16.506952). Het intensieve proces met 

belanghebbenden op de ASW heeft eraan bijgedragen dat het aantal 

zienswijzen gezien de omvang van het plan relatief zeer beperkt is 

gebleven (6 stuks). 

 

Planning 

Op 12 februari 2015 heeft de raad een voorbereidingsbesluit (kenmerk: 

14.503363) genomen voor het voorbereiden van een nieuw 

bestemmingsplan voor de Amsterdamsestraatweg.  

Volgens de oorspronkelijke planning zou het  ontwerpbestemmingsplan 

begin 2016 ter inzage  komen te liggen en medio 2016 voor 

besluitvorming in de raad worden gebracht (raadsbrief, kenmerk: 

15.512585). Het ontwerp bestemmingsplan is op diverse momenten 

toegelicht en besproken in de wijk en heeft uiteindelijk ter inzage gelegen 

van vrijdag 20 mei tot en met donderdag 30 juni 2016.   

De raad is over deze ontwikkelingen geïnformeerd in de brief van 6 

oktober 2016 (raadsbrief, kenmerk: 16.507451), waarbij december 2016 

als nieuwe planning is opgegeven voor besluitvorming in de raad. 

Conform deze nieuwe planning is het bestemmingsplan door de raad 

vastgesteld op 22 december 2016.  

 

Besteding 

Gerealiseerd binnen budget. 
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Onrendabele top 

locatieontwikkeling  

(transformatie WOM)  

 

Budget: €500.000    

 

Resultaat 

Het doel van de WOM is de veiligheid, de leefbaarheid en de diversiteit in 

branchering van de winkelstand aan de Amsterdamsestraatweg (ASW) in 

Utrecht Noordwest te verbeteren. Dit doet de WOM door winkelpanden, 

al dan niet met bovenwoningen, aan te kopen, te verbeteren en aan 

diverse bonafide winkeliers te verhuren. 

In maart 2017 zijn drie winkelunits aangekocht die voorheen in gebruik 

waren bij o.a. Stichting Straat. Samen met 2 andere winkels die eerder 

door de WOM zijn aangekocht worden in totaal 5 woonappartementen 

gerealiseerd met tuin en achterom. Ook een particulier doet met deze 

transformatie mee, zodat in totaal 6 winkels veranderen in 

appartementen. Het is de planning om na de zomer te starten met de 

verbouwing. De woningen worden naar verwachting begin 2018 

opgeleverd. 

 Naast de transformatie van winkels naar wonen speelt de WOM ook een 

rol in de economische ontwikkeling van de Amsterdamsestraatweg. Op 

één uitzondering na (nav een recente ontwikkeling), is er geen leegstand 

in de panden van de WOM.  

  

Planning  

In de brieven van 17 september 2015 (kenmerk: 15.509658) en 9 

december 2015 (kenmerk: 15.509658) is de raad geïnformeerd over 

veranderde positie van Mitros - partner van de gemeente in de WOM - 

die de investering van de middelen uit de Ontwikkelstrategie ten behoeve 

van vastgoedtransformaties bemoeilijkte. In de eerste helft van 2016 is 

overeenstemming bereikt met Mitros over de inzet van die middelen 

(raadsbrief, kenmerk: 16.507451).  

 

Budget 

De ontwikkeling van de WOM panden past binnen de reguliere exploitatie 

van de WOM, aangevuld met het budget voor de onrendabele top. 

 

Premie en planbegeleiding 

omzetting naar woningen  

                   

 

Budget: tlv huidige 

programma's/budget 

 

Resultaat 

De afgelopen jaren gewerkt aan ruimtelijke randvoorwaarden voor 

transformatie naar wonen. Door winkelstraatmanager en VTH wordt 

extra capaciteit ingezet om pandeigenaren in de aanloopfase richting 

vergunningaanvraag de mogelijkheden rondom een transformatie naar 

wonen te realiseren.  

 

Planning & Budget 

Doorlopend tlv huidige programma's/budget. 

 

Marketing ASW  

(concept; evenementen, promotie, 

film)             

 

Budget: €110.000  

   

Resultaat 
Om de economische vitaliteit van de ASW te verbeteren is budget 
gereserveerd voor marketing van de ASW. Na een debat in de raad is 
besloten het budget voor marketing om te zetten in communicatie en het 
versterken van eigenaarschap van ondernemers en bewoners. Dit budget 
is ingezet op: 

- Verminderen negatieve beeldvorming over de 
Amsterdamsestraatweg via contentstrategie;  
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- Vlogs door bewoners, filmportretten; 
- Intensieve informatievoorziening  over de projecten (verbeteringen 

panden, schone straatweg, pleinen en 30 km);  
- Maatregelen (overlasttelefoon, sluitingstijden, controles);  
- En de straatmakerscampagne ter stimulering van gedeeld 

eigenaarschap (bewoners, ondernemers , gemeente). 
 
Planning 
Communicatie doorlopend ingezet sinds de vaststelling 
Ontwikkelstrategie (conform planning). 
 
Budget 
Budget ingezet conform Ontwikkelstrategie. 
 

Bijdrage inzet 

winkelstraatmanager  

(2015-2017)             

 

Budget: €105.000    

Resultaat 

De winkelstraatmanager is in 2015 vooral ingezet voor de aanpak van 

leegstand en heeft in overleg met betreffende afdelingen een flyer voor 

pandeigenaren opgesteld met alle informatie over de mogelijkheden om 

een pand te transformeren naar wonen (raadsbrief: kenmerk: 

15.509658). Vergunnings- en ontheffingsaanvragen voor de ASW zijn 

extra zorgvuldig bekeken en getoetst aan de geldende beleidskaders en 

de Ontwikkelstrategie. De winkelstraatmanager was onder andere 

contactpersoon voor eigenaren en exploitanten om eventuele 

alternatieven te bespreken.  

 

In de brieven van 6 oktober 2016  (kenmerk: 16.507451) en 17 januari 

2017 (kenmerk: 16.509871) is de raad geïnformeerd over de verandering 

van rol, waarbij de functie van winkelstraatmanager is vervangen door 

een extern ingehuurde vastgoedregisseur. De vastgoedregisseur heeft 

een breder takenpakket en heeft een meer onafhankelijke rol om het 

contact tussen gemeente en ondernemers als intermediair te versterken. 

Zo is de vastgoedregisseur belangrijk bij het stimuleren en ondersteunen 

van ondernemers die de wat kunnen toevoegen aan de 

Amsterdamsestraatweg, bijvoorbeeld door mee te denken over een 

geschikte vestigingslocatie in één van de leegstaande panden. We 

monitoren leegstand actief en gaan via de vastgoedregisseur in gesprek 

met eigenaren als er sprake is van hardnekkige leegstand. 

 

Een andere rol die de vastgoedregisseur speelt is het stimuleren van 

ondernemers om de uitstraling van de panden op te knappen en af te 

stemmen op de karakter van het stukje straatweg. Belangrijke inzet 

hierbij is dat alle betrokken partijen op de ASW waar mogelijk mede 

investeren in een gezonde Amsterdamsestraatweg (raadsbrief, kenmerk: 

15.509658). Ondernemersvereniging en wethouder zitten twee keer per 

jaar met elkaar om tafel om de voortgang van de Ontwikkelstrategie te 

bespreken. In samenwerking met ondernemers is een gezamenlijke 

agenda opgesteld  (raadsbrief, kenmerk: 16.50745). Deze is ondertekend 

tijdens de eerste Straatmakersbijeenkomst, waar iedereen die meewerkt 

aan de straatweg is uitgenodigd. 
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Planning 

De Winkelstraatmanager/ Vastgoedregisseur is conform 

Ontwikkelstrategie doorlopend ingezet vanaf 2015. 

 

Budget 

Doorlopend tlv huidige programma's/budget tm 2017. 

 

Pilot gevelaanpak ASW 

 

Budget: tlv huidige 

programma's/budget  

Resultaat 

Er wordt een nieuwe pilot gevelaanpak ASW opgestart, waarbij de 

gemeente bloksgewijs in samenwerking met pandeigenaren kijkt naar de 

mogelijkheden om het aanzicht van panden te verbeteren en op elkaar af 

te stemmen. 

 

Planning 

De pilot wordt in de tweede helft van 2017 uitgevoerd. 

 

Budget 

Doorlopend tlv huidige programma's/budget tm 2017. 

 

 

 

 


