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Projecten gerealiseerd 2010 t/m 2017
Project Initiatiefnemer Nieuwb/transf Termijn 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totaal Zelfst Onzelfst wijk
Amsterdamsestraatweg 15/17 SSH Nieuwbouw Permanent 54 54 54 Noord west
Archimedeslaan fase 1 STW Transformatie Tijdelijk tot eind 2018 192 192 192 Oost
Mon. Vd Weteringstr. 83/85/87SSH Nieuwbouw Permanent 28 28 6 22 Oost
Archimedeslaan fase 2 STW Transformatie Tijdelijk tot eind 2018 203 203 203 Oost
Biltstraat 447/451 SSH Nieuwbouw Permanent 29 29 17 12 Noord oost
Veemarkt veld D Nieuwbouw Permanent 50 50 50 Noord Oost 
Veemarkt veld M divers Nieuwbouw Permanent 60 60 60 Nooird Oost
Ziekenhuis Oudenrijn/Zusterflat Transformatie Tijdelijk 80 80 80 Zuid west
Provinciehuis / De Sterren De Waal / SSH Transformatie Semiperm (tot 2028, evt verlenging) 690* 690 690 Oost
Aurora (koningsweg) SSH Transformatie Permanent 62 62 62 Oost
Zevenwouden 260 - 270 De Waal / SSH Transformatie Permanent 56 56 56 Zuid 
Zamenhofdreef Van Hooijdonk Transformatie Permanent 95 95 95 Overvecht
Johanna SSH Nieuwbouw Permanent 655 655 274 381 Oost
Bontekoelaan particuliere verhuur Permanent 20 20 20 Zuid west
Ravellaan 97 Socius Transformatie Tijdelijk 10 jaar 180 180 180 West
Saffierlaan 8-10 Socius Transformatie Tijdelijk 10 jaar 160 160 111 49 Zuid Jongeren en studenten (geen campuscontract) met binding met oude
Winklerlaan 365 Socius Transformatie Tijdelijk 2 jaar 32 32 32 Noord Oost Jongeren en studenten 
Maliebaan 76-78 Socius Transformatie Tijdelijk min. 1 jaar 28 28 28 Oost Jongeren en studenten
Amerikalaan 199 V/d Leij Vastgoed Transformatie Permanent 217 217 217 Zuid west Jongeren en studenten 
Einsteindreef 97-99 Socius Transformatie Tijdelijk tot eind 2018 35 35 35 Overvecht Jongeren en studenten met binding Overvecht en vluchtelingenopvan
Willem Dreeslaan 113 BV De Graaf, van Item en CoTransformatie Tijdelijk 134 134 134 Noord Oost UU huurt 84 eenheden. Ook Hoge School
Vliegend Hertlaan1 City Pads Transformatie Permanent 251 251 251 Zuid West UU huurt 50 eenheden. 
Totaal gerealiseerd 54 220 232 770 213 1023 488 311 3.311 741 2.570



Projecten planvoorraad start bouw t/m 2019 (minimaal een vastgesteld startdocument en een initiatiefnemer)
Project Initiatiefnemer Nieuwb/transf Termijn Totaal Zelfst Onzelfst Start bouw Oplevering        Opmerking Wijk

Belastingkantoor Gerbrandistraat Koopmans n.t.b. Permanent 190 190 2019 2020 Vertraging vanwege uitbreiding bouwplan met extra 2 lagen (niet 
studenten). Noord Oost

Archimedeslaan Aprisco Nieuwbouw Permanent 1600 1600 2019 2021
Verdeling zelfstandig/onzelfstandig nog niet ingevuld. SPVE en 
participatie moeten nog starten. Oost

KPN Terrein, fase 1 Jebber / SSH Nieuwbouw Permanent 318 318 2018 medio 2019 Start bouw vertraagd vanwege saneringsproblemen. Oost
Centrum Overvecht (NPD-strook) Gemeente Nieuwbouw Permanent 599 491 108 2019 2021 Definitieve aantallen en verdeling in gunning tender Van Wijnen Overvecht

Opaalweg / Amethistweg Syntrus Achmea Nieuwbouw Permanent 200 200 2018 2019
Start 1e of 2e kwartaal 2018. Ontwerp bestemmingsplan ligt sinds 24 
augustus 2017 ter inzage. Zuid

Briljantlaan 9 GTZ vastgoedontwikkeling Nieuwbouw Permanent 232 232 2017 2018 bouw gestart december 2017 Zuid
Ziekenhuis Oudenrijn, overige fasen Ontwikkelcomb. Oudenrijn BV Transformatie Permanent 463 463 2017 2019 Laatste fase bouwvergunning. Start later maar nog wel in 2017 Zuid West
Zustershuis Van Kleffenslaan EisenhouwerlaanDomvast BV Transformatie Permanent 10 10 2017 2018 Studentenwoningen (nog) niet gerealiseerd. Zuid West

Leidsche Rijn Centrum Noord, Z1 Mellifera BV/Sustay Nieuwbouw Permanent 250 250 2017 2018
bouw gestart en oplevering eind 2018 verwacht. let op: Studenten, 
maar als het niet gevuld wordt dan ook andere doelgroepen Leidsche Rijn

Totaal 3.862 3.554 308

Waarvan gerealiseerd in 2017 (stand sept)
Vliegend Hertlaan1 City Pads Transformatie Permanent 251 251 2017 2017 Opgeleverd. Deel internationale studenten (>23 jaar) via UU hier gehuisv Zuid West
Veemarkt bouwveld veld M (Ryelanden) Divers Nieuwbouw Permanent 60 60 2017 2017 Opgeleverd en bewoond Noord Oost

Projecten weggevallen t.o.v. vorige overzicht:

Leidsche Rijn Centrum Oost (voorheen Overtu Presidential 2 BV/Esprit ontwik Nieuwbouw Tijdelijk 11 j 510 510
begin 2017 2017

Hier worden 510 sociale huurwoningen (jongerenwoningen) gebouwd in 
plaats van de eerder geplande 640 studentenwoningen. Mogelijk nog 
een klein deel studentenhuisvesting Leidsche Rijn

Prozeeterrein, oude fabriekshal Lithos Nieuwbouw Permanent 15 15 2016 2017 plan gewijzigd naar middeldure huurwoningen Zuid
KPN Terrein, fase 2 Jebber / SSH Nieuwbouw Permanent 225 225 2019 2021 Plan gewijzigd naar starterswoningen ipv studenten Oost



Tijdelijke eenheden in sloopcomplexen (stand per 1 december 2017)
Project Verhuurder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 verwachte 

einddatum
verwachte einddatum

Hart van Hoograven SSH 183 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Abrikoosstraat SSH 131 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Ondiep/ln v. Chartroise SSH 47 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Hof 2 en 3 Zuilen SSH 77 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Maria van Hongarijedreef SSH 617 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Reitdiepstraat SSH 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Geuzenwijk binnenring SSH 116 143 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Huis te Zuylenlaan SSH 9 102 136 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Albert v Koningsbrugge St. ContinuSSH 18 11 10 94 94 0 0 0 1-12-2015
Boerhaavelaan e.o. Mitros (renovati SSH 8 30 14 14 14 0 0 0 2015
Thomas a Kempis Mitros SSH 102 157 177 222 226 226 226 226 2020 2020
Lauwerecht 2+4 Mitros SSH 229 259 261 272 272 298 298 298 2021 2021
Lauwerecht 7 Mitros SSH 20 70 105 116 116 92 92 0 maart 2017 terug naar mitros
Queeckhovenplein e.o. Mitros SSH 26 101 180 358 400 0 0 0 april 2015 ovb
IBB SSH SSH 40 40 40 40 40 40 40 40 2019 2019
As Kanaleneiland deelgebied 4+5 SSH 113 166 200 214 214 153 0 0
As Kanaleneiland deelgebied 4+5 Wolf Huisvestingsgroe 99 210 330 351 380 0 0 0
Omloop/Ln v Chartroise fase 2 MitrSSH n.v.t. 134 204 287 287 232 232 236 2019 november 2017 ovb
Camera Obscuradreef Mitros SSH n.v.t. 4 249 609 700 732 732 467 2018 ± 300 eenheden opgezegd per 31-1-2017
De Rode Driehoek (renovatie) SSH n.v.t. n.v.t. n.v.t. 6 6 0 0 0
Fruitbuurt Noord gebied I SSH n.v.t. n.v.t. 4 71 71 0 0 0 2016
Kanaleneiland Noord Noord Mitros SSH 46 40 130 2018 nntb
Fruitbuurt Noord gebied III SSH 90 0 0 Opgezegd per maart 2016
Totaal 1835 1427 1910 2654 2820 1756 1660 1397

* het gaat hier om zelfstandige woningen die aan maximaal 3 bewoners worden verhuurd. Er wonen veel studenten.  
Tussen 2010 en 2014 is er een toename geweest van ongeveer 1.000 eenheden in tijdelijke sloopcomplexen. 
Tussen 2014 en 2015 is er een afname geweest van ongeveer 1.000 eenheden in tijdelijke sloopcomplexen. 
Tussen 2015 en 2016 is er een afname geweest van ongev140 eenheden in tijdelijke sloopcomplexen
Tussen 2016 en 2017 is er een afname geweest van ongeveer 263 eenheden in tijdelijke sloopcomplexen
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