
Vaststelling Ontwerp 
en Bestemmingsplan

Processchema Busbaan Transwijk – 9 november 2015

Staf 
Verkeer&Vervoer Staf RO College B&W Raadsinformatie 

avond (RIA)
Commissie 

vergadering

24 nov 2015 8 dec 2015 of 
5 jan 2016

12 of 14 jan 
20162 nov 2015 9 nov 2015

Raadsvergadering

21 jan of 4 
feb 2016

Bestemmingsplan 
onherroepelijk

4de kwartaal 
2016

Vergunningen
Informatieavond

8 december

Indienen 
vergunning tbv 
conditionering

9 december

Afgifte 
vergunning

Maart 2016

Vergunning 
bruikbaar

Voorjaar 2016

Start 
conditioneirng

4de kwartaal 
2016

Verzoek tot aanpassing 
(VTA) Eneco

VTA naar Eneco 
versturen

25 nov 2015

Start verlegging 
Eneco Warmte

1ste kwartaal 
2017

Aanbesteding 
D&C contract

Start voorselectie

Jan 2016

Definitieve 
gunning Perceel B

(uitvoering)

1ste kwartaal 
2017

Voorselectie 
gereed

Maart 2016

Start gunningfase

Mei 2016

Schorsingsverzoe
k op BP 

afgewezen

Gunning 
Perceel A 

(enginering)

Okt.2016

Kredietaanvraag op basis 
vraagspecificatie

Opstellen van VSE 
incl raming

30 nov 2015

interne en 
externe toets 

Dec 2015 –
jan 2016

Kredietaanvraag 
op basis VSE 

gereed

Feb 2016

College B&W Raadsinformatie 
avond (RIA)

Commissie 
vergadering

15 mrt 2016 22 mrt of 5 
apr 2016

12 of 14 apr 
2016

Raadsvergadering

21 apr of 12 
mei 2016

Bestemmingsplan




